



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.A. Kartini No. 35 Palu Kode Pos 94112
Telepon : (0451) 422196 Fax : (0451) 423039
E-mail : dishub@sultengprov.go.id Website: www.dishub.sultengprov.go.id

Palu, 5 September 2025

Nomor : 900/232.04/BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Terhadap Hasil Rapim Tepra

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
di –
Palu

Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) Tepra pada tanggal 3 September 2025, maka bersama ini kami memberikan laporan/penjelasan terkait Realisasi Capaian Keuangan Dinas Perhubungan yaitu target realisasi sebesar 55%

1. Komposisi Belanja pada DPA Dinas Perhubungan Pagu Anggaran adalah:

- a. Pagu Anggaran Rp. 25.541.587.274,80
- b. Belanja Modal Rp. 3.910.572.854,00
- c. Belanja Operasi Rp. 21.631.014.420,80

Dari target 55% realisasi Dinas Perhubungan sebesar 35,67%

2. Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan Pagu Pendapatan daerah adalah:

- a. Pagu Pendapatan Rp 1.017.766.500,00
- b. Restribusi Daerah Rp. 800.000.000,00
- c. Lain-lain PAD yang Sah Rp. 217.766.500,00

Dari target 55% realisasi Dinas Perhubungan sebesar 47,63%

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

LAPORAN ALASAN KETERLAMBATAN SERTA LANGKAH PERCEPATAN REALISASI

| NO | URAIAN BELANJA | PERMASALAHAN | PAGU | REALISASI | SISA | Langkah Percepatan | Ket |
|---|---|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--|-----|
| BIDANG LALU LINTAS JALAN | | | | | | | |
| 1. | Belanja Pemeliharaan RambuRambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar | Untuk Pemeliharaan APILL dalam proses pengadaan mini kompetisi | Rp. 450.000.000,00 | Rp. - | Rp. 450.000.000,00 | segera akan dilakukan proses pengadaannya | |
| 2. | Belanja Modal Rambu Bersuar | Untuk pengadaan faskes (LPJU) dalam proses pengadaan mini kompetisi | Rp. 2.304.209.354,00 | Rp. - | Rp. 2.304.209.354,00 | segera akan dilakukan proses pengadaannya | |
| 3. | Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar | Untuk pengadaan faskes (Guadril,Rambu,marka) dalam proses pengadaan mini kompetisi | Rp. 1.513.625.000,00 | Rp. - | Rp. 1.513.625.000,00 | segera akan dilakukan proses pengadaannya | |
| 4. | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | Proses Kontrak | Rp. 203.083.068,00 | Rp. - | Rp. 203.083.068,00 | Proses pengajuan penarikan anggaran 30% | |
| | | | | | | | |
| SEKRETARIAT | | | | | | | |
| 5. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | Dalam Proses Persiapan Dokumen Pengadaan | Rp. 1.100.000.000,00 | Rp. - | Rp. 1.100.000.000,00 | segera akan dilakukan proses pengadaannya | |
| | | | | | | | |
| BIDANG PELAYARAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU | | | | | | | |
| 6. | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional | Akan Dilakukan Proses Pergeseran Anggaran terkait belanja tersebut | Rp. 400.000.000,00 | Rp. - | Rp. 400.000.000,00 | segera akan dilakukan proses Pergeseran Anggaran | |
| 7. | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | Akan Dilakukan Proses Pergeseran Anggaran terkait belanja tersebut | Rp. 300.000.000,00 | Rp. - | Rp. 300.000.000,00 | segera akan dilakukan proses Pergeseran Anggaran | |
| Total | | | Rp. 6.270.917.422,00 | Rp. - | Rp. 6.270.917.422,00 | | |

| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 8 | Restribusi Jasa Usaha | Berdasarkan Perda no 7 tahun 2023 tentang pajak dan restribusi daerah, restribusi terminal tipe B tidak ada lagi | : Rp. 800.000.000,00 | Rp. 423.260.440,00 | Rp. 376.739.560,00 | mengoptimalkan jasa di terminal |
| | | Setelah terjadi docking penggantian kapal tidak sesuai jumlah volume kapal yang docking | | | | Menyesuaikan volume kapal yang docking |
| 9 | Lain-lain PAD yang Sah | nilai sewa aset tidak sesuai NJOP | : Rp. 217.766.500,00 | Rp. 61.599.100,00 | Rp. 156.167.400,00 | koordinasi dengan BPKAD |
| Total | | | Rp. 1.017.766.500,00 | Rp. 484.859.540,00 | Rp. 532.906.960,00 | |

Demikian disampaikan sebagai bahan laporan, atas perhatian Bapak Gubernur diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



SUMARNO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 196705271994031013

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

